

1. Présentation du projet

Le projet Traiteur Julie est une application web développée dans le cadre de l'évaluation en cours de formation Développeur Web et Web Mobile (DWWM). L'objectif est de créer un site complet de gestion pour un traiteur, qui permet aux clients de commander des menus en ligne et aux employés et administrateurs de gérer l'activité.

2. Organisation du travail

Le projet a été réalisé sur une période de plusieurs semaines. J'ai organisé mon travail en suivant les étapes :

Etape 1 - Analyse des besoins

- Lecture et compréhension du cahier des charges
- Identification des fonctionnalités à développer
- Identification des rôles (client, employé, administrateur)

Etape 2 - Conception

- Réalisation du Modèle Conceptuel de Données (MCD)
- Réalisation des diagrammes de cas d'utilisation
- Réalisation des diagrammes de séquence
- Création de la charte graphique
- Création des maquettes wireframes sur figma et mockup également figma

Etape 3 - Développement

- Configuration de l'environnement de travail
- Création de la base de données
- Développement du back-end avec Symfony
- Développement du front-end avec Bootstrap 5
- Intégration des fonctionnalités de sécurité

Etape 4 - Tests

- Tests manuels de toutes les fonctionnalités
- Vérification des parcours utilisateurs
- Correction des bugs

Etape 5 - Livraison

- Mise en ligne du code sur GitHub
 - Rédaction de la documentation
-

3. Gestion des versions avec Git

J'ai utilisé Git et GitHub pour gérer les versions du projet. J'ai appliqué les bonnes pratiques suivantes :

- **Branche main** : branche principale contenant le code stable et validé
- **Branche develop** : branche de développement où les fonctionnalités sont testées avant d'être merge sur la branche main
- **Branches de fonctionnalités** : chaque fonctionnalité a été développée sur une branche dédiée issue de la branche develop

Exemple de branches créées :

- **david-dev** : la branche principale de développement

Les commits ont été réalisés régulièrement avec des messages explicatifs décrivant les modifications apportées.

4. Difficultés rencontrées

Durant le développement du projet j'ai rencontré plusieurs difficultés :

- La configuration de VichUploaderBundle pour la gestion des images
- La création de la table menu_image qui n'avait pas été générée correctement par les migrations
- La gestion des rôles et des permissions avec Symfony Security
- L'intégration de Bootstrap 5 avec le style css personnalisé

Ces difficultés ont été résolues grâce à la documentation officielle de Symfony et Bootstrap.

5. Outils utilisés

Outil	Utilisation
VS Code	Editeur de code
Git / GitHub	Gestion des versions
HeidiSQL	Gestion de la base de données
XAMPP	Serveur local MySQL
Symfony CLI	Serveur de développement
Figma	Maquettes et charte graphique
LibreOffice	Rédaction de la documentation

6. Liens du projet traiteur

- Dépôt GitHub : https://github.com/VOTRE_PSEUDO/traiteur
 - Application en local : <http://localhost:8000>
-